

L43 LOCAL

anso

Cosa faccio stasera?

LuccainDiretta.it
Martedì 3 Settembre 2013 11:13

Cosa faccio stasera?

Home Regione Europa Mondo Azienda Sociale Sport
Tech

CERCA...

CRONACA POLITICA DALLA CITTÀ CULTURA E SPETTACOLI CAPANNORI E PIANA MEDIAVALLE E GARFAGNANA VERSILIA VIAGGI



Voci Feed

Fogne a S.Alessio, da lunedì senso unico alternato

Lunedì, 02 Settembre 2013 20:49 dimensione font Stampa Email Add new comment

Vota questo articolo

(0 Voti)



E' finito da pochi minuti l'incontro fra l'amministrazione comunale, la Geal e i commercianti della zona di Sant'Alessio per discutere del cronoprogramma dei lavori per le fognature e del protrarsi della chiusura della strada per concludere le opere. Presenti all'incontro il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della Geal Giulio Sensi e una rappresentanza dei commercianti, che si sono presentati molto agguerriti nei confronti del Comune di Lucca e dell'azienda che gestisce il sistema delle fognature in città. Una discussione vivace in cui

entrambe le parti hanno esposto le proprie ragioni, anche in maniera forte. Ma una buona notizia, per residenti e commercianti, è arrivata. Da lunedì, infatti, la via di Sant'Alessio riaprirà a senso unico alternato con semaforo di cantiere, per dare un po' di respiro agli esercizi che hanno lamentato gravi perdite di clienti per i disagi arrecati dai lavori. Rimarrà attiva, comunque, la strada alternativa che passa lungo il contrargine del Serchio, anche se verrà eliminata tutta la cartellonistica affissa dagli stessi commercianti, installata per indirizzare chi non sapesse della deviazione verso le proprie attività.

Il cantiere, invece, è destinato a continuare ancora a lungo, almeno per altri due mesi. Tanti i motivi dei ritardi. Fra questi la presenza di molti servizi da spostare, problematiche presentatesi una volta iniziata l'opera, e il rifiuto di effettuare il doppio turno dei lavori da parte dell'azienda con l'impossibilità da parte di Geal di chiedere l'impegno supplementare alla ditta appaltatrice.

Il sindaco Tambellini, pur prendendo atto dei disagi, di fronte alle proteste dei commercianti (presente anche l'ex assessore Marco Chiari, geometra di uno degli esercenti della zona), ha cercato di stemperare gli animi, ha escluso ogni responsabilità del Comune per i ritardi, senza comunque volerle addossare alla Geal, né alla gestione precedente né a quella attuale a guida Sensi. Dai commercianti, invece, è arrivata la richiesta di una maggiore informazione circa la tempistica e il cronoprogramma dei lavori e di un costante aggiornamento dell'andamento del cantiere negli ultimi 200 metri di tracciato ancora da realizzare. Richiesta accolta sia dal Comune sia dalla Geal.

Enrico Pace

Ultima modifica il Lunedì, 02 Settembre 2013 21:14

Letto 125 volte

